

# CALENDARIZACIÓN

## Proyecto Referentes XO para Arte y Comunicación Visual

### **MAYO: a partir del lunes 5 inicio de la implementación**

#### **1. Cursillo de preparación**

Los profesores Gestores de Aula participan (como si fueran alumnos en un proyecto de Arte) Ej. hacen una versión virtual de un museo de su localidad, o de un artista reconocido en el medio, hacer una presentación multimedia sobre "imágenes y sonidos de mi ciudad", un Stopmotion que relate irónicamente las vicisitudes de un docente para implementar las XO, un video juego en Scratch para enseñar a trazar figuras geométricas, representación 3D de una de las perspectivas imposibles de Escher empleando Blender o Sketchup, y presentación en un video con información alusiva.

El proyecto podría ser incluso la creación de algún material didáctico multimedia, etc.

#### **2. Entrega y presentación en el aula virtual**

Estaría interesante generar un blog u otro formato digital donde publicar todos los proyectos. Y que además los profesores supieran, desde el comienzo que se van a publicar.

### **JUNIO, JULIO, AGOSTO**

#### **1 Cursillo de proyectos**

#### **2 Tutorías**

- a. En el armado de proyectos.
- b. En el manejo del software necesario para implementar el proyecto que está diseñando.

Se sugiere ir haciendo las dos tutorías en forma simultánea porque el proyecto y el software están fuertemente vinculados. Uno condiciona el otro.

Esta etapa puede extenderse hasta setiembre.

Podemos incluir ahí cursos de los del LABTED, Bellas Artes, ORT, etc.

#### **3 Asistencia técnica**

Procesamiento de las acciones anteriores, solución de cuestiones de orden tecnológico y de infraestructura.

#### **4 Colectivización de los proyectos.**

Con el fin de realizar ajustes, mejoras y hacerlos más comunitarios.

## SETIEMBRE Y OCTUBRE

### **1- Implementación de los proyectos**

Acompañamiento “cuerpo a cuerpo” a los colegas, con el fin de apoyarlos y reorientarlos si es necesario, también para realizar un registro (video, fotografía, etc.).

### **2 Visita del tribunal a una de las instancias.**

Debería haber rúbricas elaboradas y acordadas con antelación a los efectos de orientar a los jurados.

## DICIEMBRE

### **1. Certificaciones y presentación.**

Se propone la realización de un acto público

### **2. Publicación en la web.**

Selección de un sitio relevante.

### **3. Evaluación.**

Se deberá elaborar en equipo y acordar previamente los indicadores de logro generales