
CALENDARIZACIÓN 

 

Proyecto Referentes XO para Arte y Comunicación Visual 

 

 

MAYO: a partir del lunes 5 inicio de la implementación 

1. Cursillo de preparación 
Los profesores Gestores de Aula participan (como si fueran alumnos en un proyecto 

de Arte) Ej. hacen una versión virtual de un museo de su localidad, o de un artista 

reconocido en el medio, hacer una presentación multimedia sobre "imágenes y 

sonidos de mi ciudad", un Stopmotion que relate irónicamente las vicisitudes de un 

docente para implementar las XO, un video juego en Scratch para enseñar a trazar 

figuras geométricas, representación 3D de una de las perspectivas imposibles de 

Escher empleando Blender o Sketchup,  y presentación en un video con información 

alusiva.  

El proyecto podría ser incluso la creación de algún material didáctico multimedia, 

etc.  

 

2. Entrega y presentación en el aula virtual 
Estaría interesante generar un blog u otro formato digital donde publicar todos los 

proyectos. Y que además los profesores supieran, desde el comienzo que se van a 

publicar. 

 

JUNIO, JULIO, AGOSTO  

 

1 Cursillo de proyectos 

 

 

2 Tutorías 
a. En el armado de proyectos. 

b. En el manejo del software necesario para implementar el proyecto que está 

diseñando. 

Se sugiere ir haciendo las dos tutorías en forma simultánea porque el proyecto y el 

software están fuertemente vinculados. Uno condiciona el otro. 

Esta etapa puede extenderse hasta setiembre.  

Podemos incluir ahí cursos de los del LABTED, Bellas Artes, ORT, etc. 

 

 

3 Asistencia técnica 
Procesamiento de las acciones anteriores, solución de cuestiones de orden 

tecnológico y de infraestructura. 

 

 

4 Colectivización de los proyectos. 
Con el fin de realizar ajustes, mejoras y hacerlos más comunitarios.  

 

 



SETIEMBRE Y OCTUBRE  

 

1- Implementación de los proyectos 
Acompañamiento  “cuerpo a cuerpo” a los colegas, con el fin de apoyarlos y  

reorientarlos si es necesario, también para realizar un registro (video, fotografía, etc.). 

 

 

2 Visita del tribunal a una de las instancias. 
Debería haber rúbricas elaboradas y acordadas con antelación a los efectos de 

orientar a los jurados. 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

1. Certificaciones y presentación. 
Se propone la realización de un acto público 

 

 

2. Publicación en la web. 
Selección de un sitio relevante. 

 

 

3. Evaluación. 
Se deberá  elaborar en equipo y acordar previamente las indicadores de logro generales 

 

 


